

## План работы организационно-методического отдела по направлениям деятельности на 2018/2019 учебный год

Направление и содержание деятельности	Сроки	Ответственные	Планируемый результат План к муниципальному заданию
<b>1. Развитие кадрового потенциала системы образования города Екатеринбурга через профессиональное взаимодействие педагогов</b>			
<b>1.1. Организационно-методическое сопровождение деятельности Городских педагогических Ассоциаций как формы, обеспечивающей развитие содержания образовательного процесса в условиях введения и реализации ФГОС</b>			
1.1.1. Утверждение списка руководителей ГПА	до 24 августа 2018	Камка С.В. Механикова Н.Н.	Выполнено
1.1.2. Планирование деятельности ГПА на 2018/2019 учебный год.	до 7 сентября 2018	Механикова Н.Н.	Утверждены Планы работы ГПА
1.1.3. Организация и проведение заседаний Координационного методического Совета руководителей Городских педагогических Ассоциаций (в соответствии с тематическим планом заседаний Совета на год)	В течение учебного года	Механикова Н.Н.	Проведено установочное совещание (КМС) Аналитический отчет о деятельности ГПА, оказание методической помощи в вопросах планирования работы.
1.1.4. Августовское совещание педагогических и руководящих работников системы образования г.Екатеринбурга	23-24 августа 2018	Механикова Н.Н.,	Выполнено
1.1.5. Организация и проведение мероприятий ГПА (по планам работы ГПА):		<b>Механикова Н.Н.</b> Сотрудники отдела Руководители ГПА	<b>Всего мероприятий ГПА по плану: 48</b> <b>Всего участников по плану: 1280</b> <b>Из них:</b> <b>III квартал 2018 года: 3/140</b> <b>IV квартал 2018 года: 15/420</b> <b>I квартал 2019 года: 17/450</b> <b>II квартал 2019 года: 14/270</b>
Организация и проведение мероприятий ГПА <b>Учителей общественно-научных предметов</b>	В течение учебного года	Уколова О.С.	<b>Всего мероприятий по плану: 7</b> <b>Всего участников по плану: 160</b> <b>Из них:</b>
	Июль-сентябрь		<b>III квартал 2018 года:</b>
	Октябрь-декабрь		<b>IV квартал 2018 года: 3/60</b>

Направление и содержание деятельности	Сроки	Ответственные	Планируемый результат План к муниципальному заданию
	Январь - март		I квартал 2019 года: 2/60
	Апрель-июнь		II квартал 2019 года: 2/40
Организация и проведение мероприятий ГПА Учителей естественнонаучных предметов	В течение учебного года	Негатина В.С.	Всего мероприятий по плану: 6 Всего участников по плану: 120 <b>Из них:</b>
	Июль-сентябрь		III квартал 2018 года:
	Октябрь-декабрь		IV квартал 2018 года: 2/40
	Январь - март		I квартал 2019 года: 2/40
	Апрель-июнь		II квартал 2019 года: 2/40
Организация и проведение мероприятий ГПА Учителей иностранных языков	В течение учебного года	Ольшевская Т.Ю.	Всего мероприятий по плану: 8 Всего участников по плану: 180 <b>Из них:</b>
	Июль-сентябрь		III квартал 2018 года: 1/20
	Октябрь-декабрь		IV квартал 2018 года: 2/60
	Январь - март		I квартал 2019 года: 3/60
	Апрель-июнь		II квартал 2019 года: 2/40
Организация и проведение мероприятий ГПА Учителей начальных классов	В течение учебного года	Рябкова Е.В.	Всего мероприятий по плану: 6 Всего участников по плану: 140 <b>Из них:</b>
	Июль-сентябрь		III квартал 2018 года:
	Октябрь-декабрь		IV квартал 2018 года: 2/40
	Январь - март		I квартал 2019 года: 2/60
	Апрель-июнь		II квартал 2019 года: 2/40
Организация и проведение мероприятий ГПА Учителей русского языка и литературы	В течение учебного года	Коптяева Т.Е.	Всего мероприятий по плану: 6 Всего участников по плану: 330 <b>Из них:</b>
	Июль-сентябрь		III квартал 2018 года: 1/100
	Октябрь-декабрь		IV квартал 2018 года: 1/100
	Январь - март		I квартал 2019 года: 2/90
	Апрель-июнь		II квартал 2019 года: 2/40

Направление и содержание деятельности	Сроки	Ответственные	Планируемый результат План к муниципальному заданию
Организация и проведение мероприятий ГПА Учителей предметной области «Искусство»	В течение учебного года	Жлудова И.Ю.	Всего мероприятий по плану: 5 Всего участников по плану: 100 <b>Из них:</b>
	Июль-сентябрь		III квартал 2018 года:
	Октябрь-декабрь		IV квартал 2018 года: 2/40
	Январь - март		I квартал 2019 года: 2/40
	Апрель-июнь		II квартал 2019 года: 1/20
Организация и проведение мероприятий ГПА Учителей математики и информатики	В течение учебного года	Шустова Т.Н.	Всего мероприятий по плану: 5 Всего участников по плану: 130 <b>Из них:</b>
	Июль-сентябрь		III квартал 2018 года:
	Октябрь-декабрь		IV квартал 2018 года: 2/50
	Январь - март		I квартал 2019 года: 2/50
	Апрель-июнь		II квартал 2019 года: 1/30
Организация и проведение мероприятий ГПА молодых педагогов	В течение учебного года	Новиков М.Ю.	Всего мероприятий по плану: 5 Всего участников по плану: 120 <b>Из них:</b>
	Июль-сентябрь		III квартал 2018 года: 1/20
	Октябрь-декабрь		IV квартал 2018 года: 1/30
	Январь - март		I квартал 2019 года: 2/50
	Апрель-июнь		II квартал 2019 года: 1/20
<b>1.2. Организационно-методическое сопровождение профессионального становления и адаптации молодых педагогов</b>			
1.2.1. Подготовка плана «Муниципальной модели работы с молодыми педагогами» в 2018/19 учебном году	до 28.09.2018г.	Малинина Е.Р.	План работы с молодыми педагогами на 2018/19 учебный год. Утвержден
12.2. Участие молодых педагогов в Августовском совещании руководящих и педагогических работников системы общего образования города Екатеринбурга	29 августа 2018	Малинина Е.Р.	Знакомство молодых педагогов с системой общего образования г.Екатеринбурга, организация проведения мастер-классов для молодых педагогов. Проведено.

Направление и содержание деятельности	Сроки	Ответственные	Планируемый результат План к муниципальному заданию
1.2.3. Организация и проведение Форума молодых педагогов ОО города Екатеринбурга	28-29 сентября 2018	Малинина Е.Р.	Презентация планируемых мероприятий «Муниципальной модели работы с молодыми педагогами, презентация ГПА молодых педагогов, организация проведения мастер-классов. Проведено
1.2.4. Организация и проведение мероприятий в рамках «Муниципальной модели работы с молодыми педагогами», в том числе организация общения в блоге и группе в ВК	В течение учебного года	Малинина Е.Р.	<b>Всего мероприятий по плану: 30</b> <b>Всего участников по плану: 450</b> <b>Из них:</b> <b>III квартал 2018 года: 1/150</b> <b>IV квартал 2018 года: 22/200</b> <b>I квартал 2019 года: 5/130</b> <b>II квартал 2019 года: 2/90</b>
1.2.5. Организация и проведение мероприятий для молодых педагогов в рамках работы ГПА (по плану работы ГПА)	В течение учебного года	Малинина Е.Р. Руководители ГПА	Содействие развитию системы наставничества. Обобщение опыта работы педагогов
1.2.6. Организация и проведение итоговой конференции «Муниципальной модели работы с молодыми педагогами»	23-25 мая 2019	Малинина Е.Р.	Подведение итогов работы «Муниципальной модели», представление опыта работы молодых педагогов-участников «Муниципальной модели»
1.2.7. Городской конкурс «Молодой педагог» Организация посещения молодыми педагогами мероприятий очных туров и финалов городских конкурсов профессионального мастерства	2 октября – 22 декабря 2018	Малинина Е.Р.	Выявление талантливых молодых педагогических работников, распространение эффективного педагогического опыта через дальнейшее участие победителей и лауреатов в работе Городской педагогической Ассоциации молодых педагогов

Направление и содержание деятельности	Сроки	Ответственные	Планируемый результат План к муниципальному заданию
<p>1.2.8. Организация проведения курсов повышения квалификации для молодых педагогов:  <b>«Профессиональное становление молодых учителей в общеобразовательных организациях»</b> (72 часа) субвенции;  <b>«Теоретические и практические аспекты педагогической деятельности молодого педагога в условиях реализации ФГОС»</b> (72 часа) бюджет.</p>	<p>01.10.2018г.- 01.03.2019г.</p>	<p>Малинина Е.Р.</p>	<p>Организационное и методическое сопровождение (кураторство) курсов повышения квалификации: разработка необходимой документации, программ.</p>
<p><b>1.3. Организация и проведение городских конкурсов профессионального мастерства</b></p>			
<p>1.3.1. Планирование проведения конкурсов профессионального мастерства на 2018/19 учебный год</p>	<p>до 04.09.2018г.</p>	<p>Механикова Н.Н.</p>	<p>План-график конкурсов профессионального мастерства. Размещение информации на сайте «ЕДУ». Выполнено</p>
<p>1.3.2. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства в соответствии с утвержденным графиком <b>(11 конкурсов)</b></p>	<p>В течение учебного года</p>	<p>Механикова Н.Н. Сотрудники отдела</p>	<p><b>Всего конкурсов по плану: 11</b>  <b>Всего участников по плану: 480</b>  <b>Из них:</b>  <b>III квартал 2018 года: -</b>  <b>IV квартал 2018 года: 5/200</b>  <b>I квартал 2019 года: 1/25</b>  <b>II квартал 2019 года: 5/255</b></p>
<p><b>1.4. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников средствами различных форм: образовательных программ, НПК, педагогических чтений, мастер-классов, стажировок, педагогических лабораторий, совещаний и др.</b></p>			
<p><b>Повышение квалификации педагогических и руководящих работников ОО города Екатеринбурга по направлениям деятельности отдела:</b></p>	<p>В течение учебного года</p>		<p><b>Всего мероприятий по плану: 11</b>  <b>Всего участников по плану: 825</b>  <b>Из них:</b>  <b>III квартал 2018 года: -</b>  <b>IV квартал 2018 года: 11/825</b></p>
<p>1.4.1. Стажировка педагогов ОО, ДОО в рамках «Муниципальной модели работы с молодыми педагогами»</p>	<p>8 октября 2018 – 12 апреля 2019</p>	<p>Малинина Е.Р.</p>	<p>Аналитический отчет по результатам стажировки. Повышение квалификации педагогов <b>ОО - 30 чел.; ДОО - 30 чел.</b></p>

Направление и содержание деятельности	Сроки	Ответственные	Планируемый результат План к муниципальному заданию
1.5.2. Курсы повышения квалификации «Теоретические и практические аспекты педагогической деятельности преподавателей ОБЖ в условиях реализации ФГОС» (36 часов) бюджет.	ноябрь-декабрь 2018	Механикова Н.Н.	Повышение квалификации педагогов ОО ( <b>20 чел.</b> ) по вопросам подготовки и проведения уроков в соответствии с ФГОС (в рамках подготовки к конкурсу «Лучший организатор-преподаватель ОБЖ»)
1.5.3. Организационно-методическое сопровождение (кураторство) курсов повышения квалификации для педагогов города в счет реализации субвенций	сентябрь-декабрь 2018	Механикова Н.Н. Сотрудники отдела	Повышение квалификации педагогов в рамках работы ГПА, сопровождения молодых педагогов, реализация проекта «Эффективная школа».
1.5.4. Организация и проведение мероприятий Творческой группы учителей реализующих программы для детей с ОВЗ	В течение учебного года	Токарская Л.В.	<b>Всего мероприятий по плану: 4</b> <b>Всего участников по плану: 120</b> <b>Из них:</b>
	Июль-сентябрь		III квартал 2018 года: 1/30
	Октябрь-декабрь		IV квартал 2018 года: 1/30
	Январь - март		I квартал 2019 года: 1/30
Апрель-июнь			II квартал 2019 года: 1/30
1.5.5. Организация и проведение мероприятий Проблемной группы учителей иностранных языков (в т.ч. обучение детей-мигрантов)	В течение учебного года	Тагильцева А.н.	Повышение квалификации педагогов через индивидуальные консультации, мероприятия, курсы
1.5.5. «Педагогические чтения» - 2019	сентябрь 2018	Механикова Н.Н.	Организация работы секций
<b>2. Мониторинг качества образования</b>			
<b>2.1. Ведение информационных ресурсов и баз данных</b>			
2.1.1. Создание и ведение баз данных	В течение учебного года		<b>Всего записей (в единицах) по плану: 5000</b> <b>Общее количество баз по плану: 5</b> <b>Из них:</b> III квартал 2018 года: 500 IV квартал 2018 года: 1100 I квартал 2019 года: 1800 II квартал 2019 года: 1600

Направление и содержание деятельности	Сроки	Ответственные	Планируемый результат План к муниципальному заданию
База данных молодых педагогов ОУ, ДОУ, УДОД города Екатеринбурга	сентябрь 2018, январь 2019 май 2019	Малинина Е.Р.	обновленная база данных <b>(300 позиций)</b>
База данных по участию молодых педагогов в методических мероприятиях муниципальной модели, Городских педагогических Ассоциаций, конкурсных мероприятиях.	сентябрь 2018 май 2019 г.	Малинина Е.Р.	пополнение и актуализация Базы данных <b>(450 позиций)</b>
База данных по участию педагогов в методических мероприятиях Городских педагогических Ассоциаций	сентябрь 2018 май 2019 г.	Сотрудники отдела	пополнение и актуализация Базы данных <b>(3300 позиций)</b>
База данных участников конкурсов профессионального мастерства	сентябрь 2018 май 2019 г.	Сотрудники отдела	пополнение и актуализация Базы данных <b>(600 позиций)</b>
База данных педагогов, реализующих программы для детей мигрантов.	сентябрь 2018 май 2019 г.	Тагильцева А.Н.	пополнение и актуализация Базы данных <b>(350 позиций)</b>
<b>2.2. Аналитическая и экспертная деятельность отдела</b>			
2.2.1. Анализ работы «Муниципальной модели работы с молодыми педагогами»	до 15 мая 2019	Малинина Е.Р.	Представление результатов работы на итоговой конференции «Муниципальной модели», прогнозирование дальнейшей работы
2.2.2. Анализ результатов стажировки педагогов ДОО/ОО	до 14 декабря 2018 до 12 апреля 2019	Малинина Е.Р.	Аналитическая записка с рекомендациями по организации дальнейшей работы.
2.2.3. Экспертная деятельность по подготовке материалов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников	сентябрь - октябрь 2018	Тагильцева А.Н. Руководители ГПА	Разработка олимпиадных заданий ВСОШ
2.2.4. Анализ работы ГПА	до 22.12.2018; до 15.06.2019	Механикова Н.Н. Сотрудники отдела	Представление результата работы Ассоциаций на итоговом КМС, с последующим обсуждением и предложениями по усовершенствованию работы.

Направление и содержание деятельности	Сроки	Ответственные	Планируемый результат План к муниципальному заданию
2.2.5. Анализ результатов проведения конкурсов профессионального мастерства	В течение 10 дней после окончания конкурса	Механикова Н.Н. Сотрудники отдела	Аналитические отчеты по каждому конкурсу с определением уровня профессионального мастерства участников и предложениями по повышению квалификации педагогов.
2.2.6. Анализ работы проблемной группы по методическому сопровождению обучения детей-мигрантов	до 22.12.2018; до 15.06.2019	Мирзоева А.	Аналитический отчет.
2.2.7. Анализ работы творческой группа учителей, реализующих программы для детей с ОВЗ	до 22.12.2018; до 15.06.2019	Токарская Л.В.	Аналитический отчет.
<b>2.3. Мониторинг качества проводимых мероприятий</b>			
2.3.1. Разработка анкет в различной форме и их обработка по результатам проведенного анкетирования на мероприятиях ГПА	В течение учебного года	Кураторы ГПА, творческих групп	Аналитическая записка по результатам проведенного мероприятия
2.3.2. Разработка анкет в различной форме и их обработка по результатам проведенного анкетирования на мероприятиях «Муниципальной модели работы с молодыми педагогами»	В течение учебного года	Малинина Е.Р.	Аналитическая записка по результатам проведенного мероприятия
<b>3. Информационно-методическое сопровождение инновационной и экспериментальной деятельности руководящих и педагогических работников</b>			
<b>3.1. Подготовка к изданию информационно-методических материалов</b> (Сборники материалов по актуальным направлениям развития образования. Методические издания, рекомендации, статьи, брошюры, справочники и т.п.)			



Направление и содержание деятельности	Сроки	Ответственные	Планируемый результат План к муниципальному заданию
<b>3.1.1. Подготовка к изданию информационно-методических материалов в электронном виде:</b>	В течение учебного года	Механикова Н.Н. Сотрудники отдела	<b>Общее количество страниц (в штуках) по плану: 121</b> <b>Объем тиража (скачиваний) по плану: 250</b> <b>Методические материалы ГПА: 195, скачиваний 8100</b> <b>Из них:</b> <b>III квартал 2018 года: 5 /100</b> <b>IV квартал 2018 года: 70/3000</b> <b>I квартал 2019 года: 70/3000</b> <b>II квартал 2019 года: 50 /2000</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Брошюра Конкурсы профессионального мастерства</li> </ul>	к 23 августа 2018	Механикова Н.Н.	Выполнено
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Брошюра «Молодой педагог»</li> </ul>	сентябрь 2018	Малинина Е.Р.	Выполнено
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Методические материалы по итогам мероприятий ГПА</li> </ul>	В течение учебного года	Кураторы ГПА	Повышение квалификации педагогов по актуальным вопросам организации учебно-воспитательной деятельности и преподавания отдельных предметов. Через публикацию методических материалов (презентаций, видео) на страницах ГПА
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сборник по итогам фестиваля «Методический калейдоскоп» - 2019 учителей ОНП</li> </ul>	март 2019	Куратор ГПА учителей ОНП	Распространение опыта организации методической работы с педагогами города. Размещение материалов сборника на странице ГПА учителей ОНП ( <b>35 стр. 100 скачиваний</b> )
<b>3.1.2. Подготовка к изданию информационно-методических материалов в печатном виде:</b>	В течение учебного года		<b>Общее количество страниц (в штуках) по плану: 76</b> <b>Объем тиража по плану: 550</b> <b>Из них:</b> <b>III квартал 2018 года: 16/500</b> <b>IV квартал 2018 года: 60/50</b>

Направление и содержание деятельности	Сроки	Ответственные	Планируемый результат План к муниципальному заданию
<ul style="list-style-type: none"> <li>Брошюра Конкурсы профессионального мастерства</li> </ul>	к 23 августа 2018	Механикова Н.Н.	Выполнено
<ul style="list-style-type: none"> <li>Брошюра «Молодой педагог»</li> </ul>	сентябрь 2018	Малинина Е.Р.	Выполнено
<ul style="list-style-type: none"> <li>Сборник по итогам форума учителей ОНП «Инновации и традиции в современном общественно-научном образовании»</li> </ul>	октябрь 2018	Механикова Н.Н.	Распространение опыта учителей истории, обществознания, географии. Публикуемые материалы позволят педагогам обогатить свой арсенал методов и приемов организации урочной и внеурочной деятельности. <b>(60 стр. 50 шт. – в счет субсидий ГПА)</b>
<b>3.2. Сопровождение инновационной и экспериментальной деятельности руководящих и педагогических работников</b>			
3.2.1. Организационно-методическое сопровождение школьного этапа Всероссийской Олимпиады школьников	04.09 -10.11.2018	Тагильцева А.Н.	Организация работы по разработке олимпиадных заданий, экспертной проверке. Подготовка аналитических отчетов.
3.2.2. Организационно-методическое сопровождение ДПП «Технологии отбора и сопровождения детей во Всероссийской олимпиаде школьников (Филология)» (работа с одаренными детьми (филология), в том числе, разработчики заданий Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку) (72 час) субвенции	октябрь-декабрь 2018	Коптяева Т.Е.	Повышение квалификации педагогов в рамках подготовки учащихся к ВсОШ. Кураторство курсов повышения квалификации.
3.2.3. Организационно-методическое сопровождение ДПП «Программа развития компетенций педагогов (работа с одаренными детьми для учителей математики физики, астрономии, химии, биологии)» (72 час) субвенции	сентябрь-декабрь 2018	Матвеева М.А.	Повышение квалификации педагогов в рамках подготовки учащихся к ВсОШ. Кураторство курсов повышения квалификации.

Направление и содержание деятельности	Сроки	Ответственные	Планируемый результат План к муниципальному заданию
3.2.4. Реализация программы «Эффективная школа» через курсы повышения квалификации (7 программ по 72 часа) субвенции	сентябрь-декабрь 2018	Механикова Н.Н.	Повышение квалификации педагогов. Кураторство курсов.
3.2.5. Городской конкурс инновационных образовательных идей «От идеи до победы!» - 2019	январь-май 2019	Тагильцева А.Н.	Выявление инновационных практик в системе образования города Екатеринбурга и создание профессионального сообщества педагогов-новаторов города Екатеринбурга.
<b>3.3. Информирование педагогической общественности о направлениях деятельности отдела, подготовка информации на сайт, стенды, разработка рекламной продукции отдела, взаимодействие со средствами массовой информации (СМИ) и рекламными агентствами</b>			
<i>Подготовка информационных писем, раздаточных материалов, фотосъемка и т.п.</i>			
3.3.1. Сайт, блоги, телефонограммы, стенд:			
• Блог учителей начальных классов	В течение учебного года	Рябкова Е.В.	Информирование педагогов о планируемых и проведенных мероприятиях ГПА, организация обратной связи
• Блог молодых педагогов	В течение учебного года	Малинина Е.Р.	Информирование педагогов о планируемых и проведенных мероприятиях ГПА и «Муниципальной модели», организация обратной связи
• Блог учителей информатики		Шустова Т.Н.	
• Форум Екатеринбургского Дома Учителя»	В течение учебного года	Механикова Н.Н.	Консультационная помощь педагогам, организация обратной связи
• Сайт Екатеринбургского Дома Учителя	В течение учебного года	Сотрудники отдела	Информирование педагогов о планируемых и проведенных мероприятиях
• Телефонограммы	В течение учебного года	Сотрудники отдела	Информирование педагогов о планируемых мероприятиях
3.3.2. Разработка рекламных листов/буклетов, рекламных роликов			

Направление и содержание деятельности	Сроки	Ответственные	Планируемый результат План к муниципальному заданию
<ul style="list-style-type: none"> <li>Печатные методические рекомендации по подготовке к финалам конкурсов профессионального мастерства</li> </ul>	В течение учебного года	Механикова Н.Н.	Организационное сопровождение участников конкурсов профессионального мастерства
<ul style="list-style-type: none"> <li>Подготовка фильмов об участниках конкурсов к финалам</li> </ul>	В течение учебного года	Механикова Н.Н.,	<p align="center"><b>6 фильмов.</b></p> Информирование педагогической общественности о проводимых конкурсах
<ul style="list-style-type: none"> <li>Информационные листы для членов жюри об участниках конкурсов профессионального мастерства</li> </ul>	В течение учебного года	Механикова Н.Н.	Организация работы жюри на финалах конкурсов
<ul style="list-style-type: none"> <li>Подготовка дисков с конкурсными мероприятиями (уроками, занятиями)</li> </ul>	В течение учебного года	Механикова Н.Н.	<p align="center"><b>40 дисков/ 60 копий.</b></p> Формирование банка ЭОР «ЕДУ»
<ul style="list-style-type: none"> <li>Видеосъемка мероприятий конкурсов и методических мероприятий, проводимых Екатеринбургским Домом Учителя</li> </ul>	В течение учебного года	Механикова Н.Н.,	<p><b>7 съемок мероприятий конкурсов:</b>            «Учитель года» – 2 дня; «Молодой педагог» – 2 дня; «Воспитатель года» – 2 дня; «Педагог-организатор ОБЖ» – 1 день  <b>(40 занятий)</b></p> Распространение опыта лучших педагогов города, повышение квалификации педагогов города. Формирование банка ЭОР Екатеринбургского Дома Учителя»
<ul style="list-style-type: none"> <li>Размещение на сайте методических материалов консультаций, проводимых в рамках конкурсов профессионального мастерства</li> </ul>	В течение учебного года	Механикова Н.Н.	<p align="center"><b>20 материалов</b></p> Повышение квалификации педагогов города.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Подготовка рекламного ролика о работе «Муниципальной модели работы с молодыми педагогами»</li> </ul>	сентябрь 2018	Малинина Е.Р.	Представление на Форуме молодых педагогов

Направление и содержание деятельности	Сроки	Ответственные	Планируемый результат План к муниципальному заданию
<ul style="list-style-type: none"> <li>Подготовка ролика о работе «Муниципальной модели» к итоговой конференции</li> </ul>	май 2019	Малинина Е.Р.	Представление итогов работы на конференции молодых педагогов
<b>4. Мероприятия по организации внешнего взаимодействия с социальными партнерами: образовательными организациями, учреждениями науки, культуры, издательствами, профессионально-методическими объединениями, молодежными общественными организациями и др.</b>			
<b>4.1.</b> Информирование педагогов города об образовательных возможностях музеев города (образовательные программы, выставки, экспозиции), организация экскурсий, мероприятий ГПА в учреждения культуры для педагогов	В течение учебного года	Сотрудник отдела	Размещение информации на сайте, подготовка информации для руководителей ГПА о планируемых мероприятиях музеев города
<b>4.2.</b> Организация совместных мероприятий ГПА и вузов, учреждений науки, профессиональных объединений, молодежных общественных организаций, согласно планам работы ГПА	в течение учебного года	Кураторы ГПА	Повышение квалификации педагогов через привлечение к проведению мероприятий профессорско-преподавательского состава вузов
<b>5. Информационно-методическая, аналитическая и другая текущая работа отдела</b>			
<b>5.1. Подготовка планов, отчетов отдела, разработка проектов приказов, положений, распоряжений и др. нормативных документов</b>			
5.1.1. Разработка Положений и распоряжений по конкурсам	июль - ноябрь 2018	Механикова Н.Н.	11 конкурсов, размещение положений на сайте
5.1.2. Разработка Распоряжений, программ, расписаний курсов повышения квалификации	Август-октябрь 2018	Кураторы программ	Организационно-методическое сопровождение КПП
5.1.3. Разработка Положения о кураторстве	июль 2018	Механикова Н.Н.	Утверждение Положения
5.1.4. Разработка планов реализации субсидий ГПА	до 30 сентября 2018 до 15 января 2019	Механикова Н.Н.	Утверждение плана

Направление и содержание деятельности	Сроки	Ответственные	Планируемый результат План к муниципальному заданию
5.1.5. Подготовка отчетов о работе ГПА	срок сдачи отчетов <b>1е полугодие</b> 10.12.2018 – руководители ГПА 15.12.2018 – кураторы ГПА <b>2е полугодие</b> 15.05.2019 – руководители ГПА 25.05.2019 – кураторы ГПА	Кураторы ГПА Кураторы творческих групп	Сбор отчетов с руководителей ГПА, подготовка отчета о работе курируемых методистом ГПА
5.1.6. Подготовка отчета о работе «Муниципальной модели»	срок сдачи отчетов <b>1е полугодие</b> 15.12.2018 – <b>2е полугодие</b> 25.05.2019 –	Малинина Е.Р.	Отчет о работе «Муниципальной модели»
5.1.7. Подготовка отчетов о работе отдела	25.12.2018 15.06.2019	Механикова Н.Н.	Аналитический отчет о работе отдела, заполнение муниципального задания
5.1.8. Разработка сценариев проведения конкурсов, графиков проведения конкурсных мероприятий, расписаний, круглых столов по итогам стажировки.	В течение учебного года	Механикова Н.Н. Сотрудники отдела	Проведение мероприятий
<b>5.2. Аналитическая работа в рамках проведения различных мероприятий отдела</b>			
5.2.1. Анализ проведенных в рамках Муниципальной модели работы с молодыми педагогами мероприятий (Посещение не менее 5 мероприятий)	В течение учебного года	Малинина Е.Р.Сотрудники отдела	Аналитическая записка о посещенных мероприятиях (не позднее 10 рабочих дней с даты проведения мероприятия)
5.2.2 Анализ посещенных мероприятий ГПА, общегородских мероприятий, открытых уроков и т.д.	В течение учебного года	Сотрудники отдела	Аналитическая записка о посещенных мероприятиях (не позднее 10 рабочих дней с даты проведения мероприятия)
<b>5.3. Консультации, инструктивные совещания:</b>			

Направление и содержание деятельности	Сроки	Ответственные	Планируемый результат План к муниципальному заданию
5.3.1. Консультации в рамках проведения конкурсов, индивидуальные консультации педагогов и руководителей ГПА по организационным и методическим вопросам	В течение учебного года	Механикова Н.Н. Сотрудники отдела	Консультационная помощь участникам конкурсов Консультационная помощь педагогам по организационным и методическим вопросам через сайт, эл.почту, очно
5.3.2. Совещания с руководителями ГПА 3 раза в год по планированию и анализу работы ГПА	21 августа – 4 сентября 2018 10 -15 января 2019 22 - 31 мая 2019	Механикова Н.Н.	Утверждение планов работы ГПА

Начальник организационно-методического отдела

Н.Н.Механикова